

Eitem: 16

Teitl: Diweddariad Systemau TG

Gweithredu / Action required	Er gwybodaeth
Amseru / Timing	Arferol
Argymhelliad / Recommendation	Gofynnir i'r Bwrdd nodi cynnwys y papur hwn.
Risg / Risk	<p>Mae seilwaith digidol Llais yn hanfodol i gefnogi cyflawniad effeithlon ac effeithiol ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau.</p> <p>Mae'r papur hwn yn gysylltiedig â'r risgiau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gweithredu TG - oedi wrth roi systemau TG ar waith yn atal staff rhag cyflawni eu rolau'n effeithiol ac yn effeithlon ac yn effeithio ar forâl staff.
Cyllid / Finance	Amh
Amcan Cynllun Corfforaethol / Corporate Plan Objective	Blaenoriaeth 07 – Bod yn sefydliad uchelgeisiol sy'n cael ei redeg yn dda, y gellir ymddiried ynddo
Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant / Equity, diversity and inclusion	Amh
Cyfathrebu / Communications	<p>Ticiwch un o'r blychau canlynol os bydd y gweithgaredd hwn yn cael effaith ar:</p> <p>Mewnol: ein pobl <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Allanol: ein cwsmeriaid/partneriaid/rhanddeiliaid <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Allanol: enw da ein sefydliad <input checked="" type="checkbox"/></p>
Cymeradwyaeth / Approval/Clearance	Prif Weithredwr

Trafodaethau/ Penderfyniadau Blaenorol / Previous discussions/decisions	Mae aelodau'r Bwrdd yn derbyn diweddariadau TG rheolaidd.
Awdur/ Cyflwyno / Author/presenting	Angela Mutlow, Cyfarwyddwr Strategol Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol.
Dyddiad / Date	08.01.2024

Cefndir / Background

Yn ystod cyfnod sefydlu Llais, hysbyswyd y Bwrdd nad oedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gallu cefnogi cyrff nad ydynt yn ymwneud â'r GIG. Oherwydd hyn gwnaeth Llywodraeth Cymru gynnal ymarfer tendro i benodi darparwr gwasanaeth i ddarparu cefnogaeth rhwydwaith digidol llawn i Llais. Dyfarnwyd y cytundeb i Centreprise ac mae gwaith wedi ei wneud i symud yr holl systemau TG drosodd i rwydwaith Llais.

Yn fuan ar ôl i Llais ddod yn weithredol, trosglwyddwyd yr holl gofnodion digidol perthnasol o'r cyn Gyngorau Iechyd Cymuned yng Nghymru a Bwrdd Cyngorau Iechyd Cymuned Cymru i Llais. Trosglwyddwyd y rhain ar sail debyg am debyg, ar y ddealltwriaeth y byddai angen dylunio fframwaith rheoli cofnodion newydd gan ddefnyddio Microsoft Sharepoint i alluogi staff i rannu, golygu a storio dogfennau, yn ogystal â darparu 'Mewnrwyd' sefydliadol i gwrdd â newyddion un sefydliad cenedlaethol newydd.

Yn gynharach eleni dechreuwyd ar y gwaith o ddatblygu system Rheoli Perthynas Cwsmer (RhPC) ar gyfer Llais. Y bwriad yw y bydd y system yn cefnogi cynllunio, rheoli a chyflawni ein swyddogaethau a gwasanaethau craidd, yn ogystal â rhai gwasanaethau cymorth allweddol eraill gan gynnwys rheoli gweithgareddau staff a gwirfoddolwyr. Bydd y system yn cefnogi ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion, ymgysylltu â'r cyhoedd a swyddogaethau cynrychioli.

Manylion / Detail

1. RhPC

Mae'r prosiect RhPC yn mynd rhagddo yn unol â'n cynllun prosiect y cytunwyd arno, gyda statws y prosiect yn dangos gwyrdd.

Mae'r tîm ar hyn o bryd yn gweithio ar gamau olaf y prosiect sy'n cynnwys:

- Mudo ein data eiriolaeth cwynion byw a chaeedig
- Rhaglen hyfforddi staff, sy'n cynnwys yr hyfforddiant ar gyfer nifer o 'uwch ddefnyddwyr' enwebedig.
- Datblygu a darparu canllawiau defnyddwyr
- Trefniadau ar gyfer contract cymorth.

Gwiriad Iechyd TG RhPC

Mae gwiriad iechyd TG ar y datblygiad RhPC newydd yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Bydd unrhyw faterion a amlygir yn cael eu hymchwilio'n llawn ac yn cael eu datrys cyn gynted ag sy'n rhesymol bosibl. Bydd cynnydd pellach yn cael ei adrodd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd.

Hyfforddiant Staff

Bydd staff yn derbyn eu hyfforddiant defnyddiwr o fewn yr un wythnos y mae'r swyddogaeth y maent yn gweithio ynddi yn mynd yn fyw.

Llinell Amser Mynd yn Fyw

Ffwythiant	Dyddiad
Mudo eiriolaeth (achosion anweithredol)	30 Ion – 8 Chwe
Ffwythiant staff a gwirfoddolwyr yn mynd yn fyw	9 Chwefror
Ffwythiant ymgysylltu yn mynd yn fyw	15 Chwefror
Ffwythiant cynrychiolaeth yn mynd yn fyw	15 Chwefror
Mudo eiriolaeth (achosion gweithredol)	13-20 Chwefror

Ffwythiant eiriolaeth yn mynd yn fyw	21 Chwefror
--------------------------------------	-------------

2. Gwasanaeth defnyddiwr terfynol

Mae rhaglen waith y defnyddiwr terfynol bellach yn dirwyn i ben.

Mae'r gwaith canlynol yn dal heb ei wneud:

- Contract cymorth switsh rhwydwaith. Rydym yn cynnal trafodaethau gyda Centreprise i ddatblygu contract cymorth. Mae'r gwaith hwn yn dibynnu ar Centreprise ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru.
- Virgin Media i gadarnhau newid gwasanaethau ar gyfer swyddfa ranbarthol Castell-nedd Port Talbot.

3. SharePoint

Mae Llais wedi recriwtio aelod o staff dros dro i arwain y prosiect i ddatblygu ein system rheoli cofnodion newydd – SharePoint, yn ogystal â datblygu ein tudalennau Mewnrrwyd ymhellach.

Mae rhaglen waith cynlluniedig wedi'i datblygu a'i chytuno. Mae'r cam cyntaf ar y gweill ac mae'n canolbwyntio ar y Swyddfa Genedlaethol a chofnodion Cymru gyfan.

Mae hyfforddiant staff ar system Sharepoint yn cael ei gyflwyno ledled Cymru. Disgwylir i hyn gael ei gwblhau erbyn diwedd Ionawr 2024.